



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Tjilik Riwut KM 7,5 Telp/Fax (0532) 26104

BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 21/03/PUPRPRKP-BM/II/2024
Tanggal : 30 Juli 2024

hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah

Pihak PPK

Nama : GIAJENG WULANDARI, ST
NIP : 19810618 200604 2 008
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Bidang Bina Marga Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Nomor : 945/005/2024 Tanggal 18 Januari 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Nomor : 945/162/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara.
Alamat : Jalan Tjilik Riwut KM 7,5 Kabupaten Sukamara

I. Pihak PA

Nama : Ir. MUHAMAD RIZALI
NIP : 19650505 199803 1 008
Jabatan : Pengguna Anggaran (PA) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara.
Alamat : Jalan Tjilik Riwut KM 7,5 Kabupaten Sukamara

hari ini Pihak PPK telah menyerahkan Dokumen Hasil Pekerjaan sebagai berikut dibawah ini kepada Pihak Pengguna Anggaran (PA) :

- a. Program : Penyelenggaraan Jalan
- b. Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- c. Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
- d. Pekerjaan : Penigkatan Jalan Poros Jihing (DBH Sawit Silpa 2023) ✓
- e. Lokasi : Kabupaten Sukamara
- f. DPA - SKPD : Nomor : DPA 1.03.1.04.2.10.04.0000
Tanggal : 29 Desember 2023 ✓
- g. Kontraktor Pelaksana : CV. CITRA ABADI JAYA
- h. Surat Perjanjian (Kontrak) : Nomor : 03-DBH/PUPRPRKP-B.PNK/SP-PPK
Tanggal : 05 Maret 2024
- i. Nilai Perjanjian : Rp. 7.994.785.000,00 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) ✓
- j. Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender
Mulai : 05 Maret 2024 ✓
Selesai : 01 Agustus 2024
- k. No. dan Tanggal Addendum : 01/ADD/03-DBH/PUPRPRKP-B.PNK/SP-PPK
Tanggal : 04 April 2024

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 21/CV.CAJ/PB/II/2024 tanggal 30 Juli 2024 maka dilakukan Penyerahan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pihak PPK ke PA. ✓

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas oleh kedua pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PPK

Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024

GIAJENG WULANDARI, ST
NIP. 19810618 200604 2 008

PIHAK PA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024
(Pengguna Anggaran)

DINAS PUPRPRKP
SUKAMARA
IR. MUHAMAD RIZALI
NIP. 19650505 199803 1 008